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Segundo punto del orden del dia

Cuestiones relativas a los locales de la OIT

Informacion actualizada sobre el proyecto de renovacidn del edificio
de la sede

Finalidad del documento

El presente informe proporciona informacién actualizada al Consejo de Administracién sobre la evolucién de la
fase 2 de las obras de renovacion y sobre la situacion de la solicitud del permiso de construccién para la
realizacién del proyecto del perimetro de seguridad de la sede.

Objetivo estratégico pertinente: Ninguno.

Resultado mas pertinente: Ninguno.

Repercusiones en materia de politicas: Ninguna.

Repercusiones juridicas: Ninguna.

Repercusiones financieras: Ninguna.

Seguimiento requerido: Presentacion de otros informes en futuras reuniones del Consejo de Administracion.

Unidad autora: Oficina del Director General Adjunto de Gestion y Reforma (DDG/MR); Oficina del Tesorero y
Contralor de Finanzas (TR/CF).

Documentos conexos: GB.343/PFA/1; GB.341/PFA/3 (Rev. 1); GB.341/PFA/3 (Add. 1); GB.340/PFA/PV;
GB.340/PFA/3; GB.337/PV; GB.337/PFA/2; GB.337/PFA/2 (Add. 1); GB.335/PFA/3; GB.335/PFA/3 (Add.);
GB.334/PFA/PV; GB.334/PFA/2; GB.332/PFA/3; GB.326/PFA/3; GB.344/PFA/4/1.

Para reducir al minimo el impacto ambiental de las actividades de la OIT, los documentos del Consejo de Administracién que se publican antes o después de
las reuniones no se imprimen. Solo se imprimen en tiradas limitadas y se distribuyen a los miembros del Consejo de Administracién los documentos elaborados
durante las reuniones. Todos los documentos del Consejo de Administracién pueden consultarse en www.ilo.org/gb.
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» Introduccion

1. El Consejo de Administracion aprobd, en su 341.2 reunion (marzo de 2021), el alcance final de
la fase 2 del proyecto de renovacion del edificio de la sede y solicitd a la Oficina que le
presentase un presupuesto definitivo de la fase 2 en su préxima reunién. Asimismo, autorizd
al Director General a ultimar un acuerdo con un contratista principal para las obras de la fase 2
dentro de los limites de los fondos obtenidos .

2. En su 343.2 reunién (noviembre de 2021), la Oficina present6 al Consejo de Administracion la
propuesta de presupuesto correspondiente a la fase 2 del proyecto de renovacion del edificio
de la sede y le informé de que la Oficina habia concertado un acuerdo con un contratista.
Facilité ademas informacién adicional sobre el proyecto relativo al perimetro de seguridad de
la sede, a la luz de los avances de las consultas mantenidas con el Departamento de Sequridad
de las Naciones Unidas, los arquitectos y los ingenieros 2. En esa reunién, el Consejo de
Administracion:

a) aprobd la propuesta de presupuesto correspondiente a la fase 2 del proyecto de
renovacion del edificio de la sede que figuraba en el documento GB.343/PFA/1, de
acuerdo con los recursos obtenidos de la venta de la parcela, y

b) solicitd a la Oficina que presentase el presupuesto del proyecto relativo al perimetro de
seguridad de la sede en la 344.2 reunién del Consejo de Administracién (marzo de 2022) 3.

3. En su 344.2 reunién (marzo de 2022) la Oficina presenté al Consejo de Administracién la
propuesta de presupuesto del proyecto relativo al perimetro de seguridad de la sede en el que
se tomaron en consideracion los cambios solicitados por el Departamento de Seguridad de las
Naciones Unidas, los arquitectos y los ingenieros *. En esa reunién, el Consejo de Administracion:

a) aprobd la propuesta de presupuesto del proyecto relativo al perimetro de seguridad del
edificio de la sede que figuraba en el documento GB.344/PFA/4/1, de acuerdo con los
recursos obtenidos de la venta de la parcela, y

b) solicité al Director General que continuase colaborando con el Gobierno del pais anfitrion
en relaciéon con una posible contribucién financiera y coordinacion de la ejecucion del
proyecto relativo al perimetro de seguridad.

4. El presente documento proporciona informacién actualizada al Consejo de Administracion
sobre la evolucion de la fase 2 de las obras de renovacidn, sobre la contribucién financiera del
Gobierno anfitridn, y sobre la situacién del permiso de construccién en relacion con el proyecto
relativo al perimetro de seguridad de la sede.

' GB.341/PFA/PV, parr. 94.
2 GB.343/PFA/1.

3 GB.343/PFA/PV, parr. 3.
4 GB.344/PFA/4/1.


https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_781517.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822079.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_829935.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837793.pdf

» GB.346/PFA/2/1 4

» Fase 2 del proyecto de renovacién del edificio de la sede

5. El Consejo de Administracion recordara que las obras de la fase 2 se estan llevando a cabo en
cuatro etapas y que la primera de ellas se inicié a finales de 2021 con las obras de la sala del
Consejo de Administracién, de las salas I y I y de la Biblioteca. Las obras en curso de la etapa
actual, que debian completarse a finales de 2022, se han visto afectadas por los problemas de
las cadenas mundiales de suministros y por la necesidad de efectuar algunas obras
imprevistas, todo lo cual retrasara la terminacién de las obras hasta principios de 2023. Los
problemas con las cadenas de suministros no solo han provocado retrasos, sino que también
han tenido un impacto en los costos, ocasionado por un desajuste entre la demanda y la oferta.
En este contexto, el equipo del proyecto esta buscando activamente y encontrando soluciones
alternativas para acortar los retrasos en el suministro de los materiales y estad elaborando
medidas de mitigacién para contrarrestar los problemas derivados de la inflacion de los costos.

6. Los problemas con las cadenas de suministro han tenido repercusiones muy variadas y han
afectado de forma desigual el suministro de los distintos materiales de construccion, con lo
cual es dificil prever qué tipo de limitaciones pueden surgir. El equipo ha tenido que actuar
ante la escasez de materiales, por ejemplo, eligiendo materiales alternativos para los
componentes audiovisuales, revisando los trazados de los conductos de ventilacion vy
subcontratando el cableado de datos, a fin de respetar los plazos, sin dejar de cumplir con los
requisitos de calidad. La escasez de suministros de madera también ha obligado a replantear
algunas obras, por ejemplo, se han restaurado algunos de los paneles de madera de la sala
del Consejo de Administracion y de la sala II, en lugar de sustituirlos. Se estan comprando
ahora algunos bienes, como la moqueta y algunas luminarias, para evitar la inflaciéon de costes
prevista y retrasos en el suministro en las proximas etapas.

7. Los trabajos imprevistos se deben principalmente a problemas detectados después de la
demolicién, e incluyen la aplicacion de medidas de protecciéon contra incendios sobre los
conductos, solicitadas a raiz de los intercambios mantenidos con las autoridades locales de
bomberos, y trabajos de descontaminacidén, tras descubrirse pintura con plomo y
PCB (bifenilos policlorados) en algunas salas técnicas, lo que ha exigido un prolongado cierre
de las zonas afectadas para proceder a la descontaminacién. A fin de limitar este tipo de
interrupciones en el progreso de las obras en el futuro, se estan llevando a cabo
investigaciones en las préximas etapas de las obras para determinar de forma proactiva el
nivel de descontaminacidn que se requiere y efectuar estos trabajos en una fase temprana del
calendario.

8. A pesar de los problemas planteados, la Oficina confia en que, mediante un analisis de valor
coherente y la reordenacién de las prioridades de las obras, podra cumplir la fecha de
finalizacion total acordada para finales de 2025 y respetar el presupuesto acordado de
130,4 millones de francos suizos, dando prioridad al cumplimiento del presupuesto.

» Proyecto relativo al perimetro de sequridad de la sede

9. El Gobierno del pais anfitrion ha confirmado que aportara una contribucion financiera de
4 millones de francos suizos para el proyecto del perimetro de seguridad de la sede. Este apoyo
confirma que el presupuesto de 22,9 millones de francos suizos, mas o menos un 10 por ciento,
aprobado por el Consejo de Administracion en su 344.2 reunién (marzo de 2022), se ajusta a
los recursos actualmente disponibles. No obstante, el equipo del proyecto esta trabajando
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10.

11.

activamente en el analisis de valor para garantizar que el proyecto se mantenga dentro del
presupuesto aprobado.

La Oficina ha solicitado el permiso de construccién y espera la aprobacién formal en
septiembre de 2022. Las autoridades expresaron algunas preocupaciones desde un principio
en relacion con la propuesta de construir una cubierta sobre los senderos accesibles para los
visitantes con problemas de movilidad. Por esta razén, a fin de no retrasar la tramitacion del
permiso, se ha eliminado este elemento. No obstante, a reserva de las orientaciones que
formule el Consejo de Administracién, la propuesta podria reconsiderarse en una fase
posterior. Al mismo tiempo que se tramita el permiso, se estan ultimando los detalles del
disefio y se estan redactando los documentos de licitacién. Se prevé publicar el pliego de
condiciones de licitacion en octubre de 2022, conforme a la fecha de finalizacion prevista para
finales de 2024.

El acceso de vehiculos al sitio durante las obras de construccion se trasladara al oeste de la
entrada actual y utilizara el camino de acceso en la parcela vecina 4057. A principios de 2023
se instalara una garita temporal mientras duren las obras, para garantizar un acceso seguroy
las medidas de proteccion. El acceso peatonal no se modificard, salvo con pequefios cambios
cuando sea necesario. Se proporcionara una sefalizacién clara y mas informacién a su debido
tiempo.

» Proyecto de decision

12.

El Consejo de Administracion pide a la Oficina que presente un informe actualizado sobre
los progresos del proyecto de renovacién del edificio de la sede y del proyecto del
perimetro de seguridad de la sede en su 347.% reunién (2023).



