
Descripción del proyecto
El Proyecto Algodón con Trabajo Decente (TD) es un proyecto “paraguas” 
global – es decir que se desarrolla en dos o más continentes – que tiene 
por objetivo contribuir a través de la Cooperación Sur Sur Trilateral (CSST), 
a la promoción del trabajo decente con énfasis en los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo y la mejora de las condiciones de trabajo en los 
países en desarrollo productores de algodón.  

Se implementa a través de planes de trabajo específicos en un país o en un 
conjunto de países que se sumen sobre la marcha. Su ejecución está a cargo de 
la OIT en asociación con la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Instituto 
Brasileño del Algodón (IBA). Al 2020 tenía una cobertura geográfica que incluía 
a Mali y Mozambique en África y, Paraguay y Perú en América Latina. 

EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO 
INDEPENDIENTE  DEL PROYECTO 
ALGODÓN CON TRABAJO DECENTE

Metodología de evaluación

 DATOSRÁPIDOS

MILLONES

PRESUPUESTO

PROYECTO ALGODÓN 
CON TRABAJO 
DECENTE (TD)

Evaluación independiente no-experimental, participativa, con perspectiva sistémica, orientada al uso: guiada por el modelo 
criterial y complementada con el modelo de teoría de programa con enfoque formativo y sumativo.

43
CUESTIONARIO 
VIRTUAL

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS:

Distribución de entrevistas y 
cuestionario por país

Mayo 2015 
Diciembre 2021

PERIODO DE 
IMPLEMENTACIÓN1

6,946,395.48

US$

Desde Brasil hacia otros países
Desde otros páises hacia Brasil

respuestas de las 
instituciones coordinadoras 
(ABC y OIT), informantes 
de instituciones 
implementadoras técnicas 
(SENAI, SEPRT, IBA, ABRAPA), 
informantes de entidades 
socias en los países y un 
informante de la FAO.

35
ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS
entrevistas a funcionarios OIT, 
representantes de gobierno, 
empleadores y trabajadores, 
productores, sociedad civil y FAO.

1	 En negociación para la extensión de la fecha de cierre del Proyecto.
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Principales conclusiones

Las fases de identificación y diseño de la intervención han sido participativas, y han asegurado su 
relevancia. 

El proyecto se alinea con las prioridades de las entidades coordinadoras, los principios básicos de la 
CSST, los Marcos de Cooperación de las NNUU para el Desarrollo en cada país, los principios de la OIT 
y los estándares internacionales sobre trabajo infantil y diálogo social, así como con la Agenda 2030.

El proyecto ha demostrado una alta capacidad de adaptación a los retos contextuales de tipo político, 
social y económico, así como a los vinculados con la pandemia de la COVID-19. Esta adaptación se ha 
visto reforzada por las características inherentes a la naturaleza de la CSST, especialmente en lo que se 
refiere a la cooperación interinstitucional.

El proyecto ha avanzado considerablemente en el alcance de los resultados orientados a aumentar 
las capacidades de las instituciones de los países socios en el diseño e implementación de políticas 
y programas para promover el trabajo decente en el sector de la producción del algodón. En el ámbito 
individual, hay satisfacción con las capacitaciones recibidas, aunque el acompañamiento a la aplicación 
del aprendizaje recibido es limitado.

El proyecto gestiona el trabajo en favor de la equidad de género a nivel estratégico y cuenta 
con el marco referencial de OIT, lo que ha permitido elaborar productos que han sabido introducir 
correctamente la problemática de derechos de las mujeres. La dificultad se encuentra en que no se ha 
inferido al nivel operativo de manera sistematizada.

Durante el proceso de implementación se han realizado esfuerzos para ser eficientes en el uso de 
recursos al mismo tiempo que se generan sinergias, y una variedad de actividades de coordinación y 
del proyecto se han realizado de forma conjunta. Se han identificado alternativas para alcanzar mayores 
niveles de eficiencia. Los espacios de coordinación, tanto a nivel global como a nivel país, son valorados 
como espacios de gestión compartida, horizontal y de concertación, que propician la toma de 
decisiones consensuada. En el nivel operativo, se presentan oportunidades para agilizar ciertos procesos.

El sistema de M&E existente recoge los elementos clave que permiten en gran medida la toma de 
decisiones basadas en la información sobre el proceso de implementación del proyecto, pero no se 
dispone de un sistema de gestión de conocimiento que permita a los distintos países socios acceder 
a la información específica generada por el proyecto.

Se han logrado resultados relevantes que permiten asegurar hasta cierto punto la sostenibilidad 
de resultados en Paraguay y Perú, aunque existen resultados muy relevantes que todavía no se han 
afianzado, como la institucionalización efectiva de la metodología prospectiva en Perú, o la modalidad 
de inspección laboral introducida por el proyecto en Paraguay. Se ha identificado también la necesidad 
de reforzar e incidir más en la coordinación tripartita para asegurar la sostenibilidad más allá de la 
institucionalización gubernamental.

Las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia pueden tener un impacto significativo en las 
lógicas de implementación de futuras iniciativas de CSST, que se centren principalmente en la asistencia 
técnica y el intercambio de experiencias. Así mismo, ha quedado demostrado que, si bien el carácter 
presencial es fundamental para ciertas actividades como las prospecciones o misiones de formación 
en zonas rurales, también es posible realizar muchas otras de manera virtual con resultados 
similares.

El valor diferenciador de la CSST es su alta capacidad de adaptación a retos contextuales 
(principalmente, en el ámbito político). En el caso del Proyecto Algodón TD queda evidenciado que la 
cooperación se ha realizado entre estados y no entre gobiernos, y ese ha sido un factor clave a la 
hora de asegurar la continuidad del proyecto y también afianzar la sostenibilidad de los resultados.

Lecciones aprendidas



Se propone continuar desarrollando sinergias internas entre los proyectos país y sinergias externas con 
otros proyectos. Y maximizar la complementariedad destacando el principio de beneficio mutuo y 
poniendo en marcha un repositorio o sistema de gestión del conocimiento.  

Reforzar los sistemas de medición, reporte de resultados y diseminación de logros a todas las entidades 
involucradas en el proyecto, por medio de: hacer una selección de los indicadores más relevantes; 
asegurar la diseminación de avances y resultados de monitoreo a todas las entidades involucradas 
en el proyecto; Asegurar que las TdC son adecuadamente presentadas y diseminadas.

Se propone seguir avanzando en la coordinación tripartita y asegurar la institucionalización efectiva 
de productos para asegurar la sostenibilidad más allá de posibles cambios de gobierno, establecer 
protocolos de seguimiento para generar apropiación y aplicación de conocimientos, establecer 
estrategias de salida y planificar actividades para dar continuidad a los resultados obtenidos. 

Reforzar el enfoque de equidad de género:  establecer en los términos de referencia de estudios los 
requerimientos en relación a la perspectiva de género; asegurar que el sistema de monitoreo permita 
una evaluación diferenciada de los resultados  en hombres y mujeres; favorecer la participación de las 
mujeres en espacios de toma de decisiones, identificando previamente las principales limitantes a su 
participación; utilizar el marco normativo de OIT y sus recursos en género; y abordar la problemática 
diferenciada que la pandemia por COVID-19 está generando en las mujeres. 

Principales recomendaciones

www.ilo.org/eval www.ilo.org/ievaldiscovery Para acceder al informe 
completo haga click aquí: 

Buenas prácticas

Diseño flexible, con lógica abierta, que ha permitido incorporar temáticas que van más allá de la 
producción del algodón, abarcando toda la cadena: transporte, manufactura, comercio, etc.

El modelo brasileño de la notificación colectiva fue adoptada como inspiración por Perú para 
desarrollo de sus "cartas disuasorias", adaptándolo a sus necesidades particulares y formalizándolo 
en su ordenamiento jurídico.

La herramienta MONITORA 8.7 establece una serie de indicadores que permite dar seguimiento a 
la implementación de planes, políticas e iniciativas nacionales de lucha contra el trabajo infantil, 
pudiéndose agregar información de distintas instituciones.

www.ilo.org/eval
https://www.ilo.org/ievaldiscovery
http://www.ilo.org/evalinfo/product/download.do?type=document&id=19929
http://www.ilo.org/evalinfo/product/download.do?type=document&id=19929

